



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -
MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1
"RIGENERAZIONE URBANA"



Comune di Campi Bisenzio

**SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"GARIBALDI" VIA GARCIA LORCA 15
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE
NORMATIVE VIGENTI - II° E III° LOTTO
CUP C81B21007160005**



Città Metropolitana di Firenze



PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

I PROGETTISTI:

Ing. Pierfrancesco Miniati
Per. Ind. Alessio Ballerini
Per. Ind. Giulio Gheri

Timbro e firma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

Timbro e firma

D ALLEGATO
TAVOLA

M

Z:\Comune di Campi Bisenzio\SCUOLA
GARIBALDI\07 Definitivo 2023

PLOT -

01/03/2023

SCALA -

QUADRO ECONOMICO

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GARIBALDI" COMUNE DI CAMPI BISENZIO**

Progetto Definitivo-LOTTO 2- BLOCCO 2, BLOCCO 3, BLOCCO PARZIALE 4

Q.E. FINANZIATO

		Euro	Euro
A COSTO DEI LAVORI			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		2.646.232,84
	A1/1 A misura	2.646.232,84	
A2	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A2/1+A2/2) da D. Lgs. 81/2008		125.967,28
	A2/1 Oneri Generici	7.341,80	
	A2/2 Oneri Speciali	118.625,48	
Totale importo dei lavori			2.772.200,12

		Euro	Euro
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Fondo FOI (aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione)		132.990,00
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini		1.000,00
B4	Imprevisti		32.783,15
B7	Spese Tecniche compreso cassa previdenziale CNPIA 4%		249.096,00
B	B7.1	Spese tecniche per progettazione definitiva e esecutiva opere strutturali e edili	66.456,00
	B7.2	Spese tecniche per Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione	12.480,00
	B7.3	Spese tecniche per progettazione definitiva e esecutiva opere impiantistiche e antincendio	30.160,00
	B7.4	Spese tecniche per Direzione Lavori e coordinamento generale	40.000,00
	B7.5	Spese tecniche per Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione	15.000,00
	B7.6	Spese tecniche per direzione operativa opere impiantistiche e antincendio	15.000,00
	B7.7	Spese per collaudo tecnico amministrativo, strutturale e impiantistico in corso d'opera	40.000,00
	B7.8	Spese di verifica e validazione progetto definitivo ed esecutivo	30.000,00
B8	Spese di incentivo per funzioni tecniche (art 113 D.Lgs 50/2016) fino a 1.500.000,00 – 2%		30.000,00
B9	Spese di incentivo per funzioni tecniche (art 113 D.Lgs 50/2016) da 1.500.000,01 a 4.000.000,00 – 1,8%		22.899,60
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici offerta vantaggiosa		1.000,00
B10	Spese per pubblicità		1.000,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche extra capitolato		8.000,00
B12	IVA ed altre imposte		332.021,13
	B122 IVA sui lavori (al 10%)	277.220,01	
	B123 IVA su spese tecniche (al 22%)	54.801,12	
	B124 Contributo ANAC		
Totale somme a disposizione della Stazione appaltante			810.789,88

A + B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		3.582.990,00
--------------	-------------------------------------	--	---------------------

Campi Bisenzio, li 30 Marzo 2023

**IL TECNICO
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Piefrancesco Miniati
Ing. Ennio Maria Passaniti

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GARIBALDI" COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Progetto Definitivo-LOTTO 2- BLOCCO 2, BLOCCO 3, BLOCCO PARZIALE 4
Q.E. NON FINANZIATO (ART. 106)

		<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
C	COSTO DEI LAVORI AI SENSI ART 106		
C1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		254.585,49
	C1/1 A misura	254.585,49	
C2	IVA ed altre imposte		25.458,55
	C2/2 IVA sui lavori (al 10%)	25.458,55	
Totale importo dei lavori			280.044,04

Campi Bisenzio, li 30 Marzo 2023

IL TECNICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Piefrancesco Miniati
Ing. Ennio Maria Passaniti

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GARIBALDI" COMUNE DI CAMPI BISENZIO

**Progetto Definitivo-LOTTO 2- BLOCCO 2, BLOCCO 3, BLOCCO PARZIALE 4
Q.E. NON FINANZIATO (Risorse da trovare da parte dell'Amministrazione)**

			Euro	Euro
D COSTO DEI LAVORI PER LA DISLOCAZIONE IN MODULI PREFABBRICATI A USO SCOLASTICO				
D1		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		581.080,00
	D1/1	A misura	581.080,00	
D2		IVA ed altre imposte		127.837,60
	D2/2	IVA sui lavori (al 22%)	127.837,60	
Totale importo dei lavori				708.917,60

Campi Bisenzio, li 30 Marzo 2023

**IL TECNICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Piefrancesco Miniati
Ing. Ennio Maria Passaniti