



PROT. NR. 52615 del 19.09.2019



Comune di Campi Bisenzio

Gruppo Consiliare "Forza Italia"
Comune di Campi Bisenzio

Campi Bisenzio, 19 Settembre 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Campi Bisenzio, Eleonora Ciambellotti

INTERROGAZIONE

Oggetto: Bretellina di Capalle: stop ai lavori e adozione della perizia di variante

Appreso

Che durante i mesi estivi sono stati bloccati i lavori di realizzazione della c.d. bretellina di Capalle l'infrastruttura viaria che consentirà il prolungamento di via Primaldo Paolieri verso Prato e il ricongiungimento con via dei Confini dopo il circolo Il Risorgimento

Appreso ancora

dall'ingegnere Passanti quanto segue:

"Dopo la pausa estiva i lavori non sono ancora ripresi perché dovevano essere fatte alcune varianti al progetto originario. In particolare è stato studiato un nuovo innesto di via del tabernacolo a seguito dei colloqui avuti anche con i cittadini che hanno posto il problema dell'attraversamento della circonvallazione stessa. Poi sono state studiate nuove barriere antirumore in seguito alle considerazioni fatte dalla regione in merito al sistema di valutazione dell'emissione sonora. Infine si è dovuto concordare con Publiacqua il dettaglio della tubazione che dovrà essere posta sotto la strada. Queste tre progettazioni sono state concluse poche giorni prima delle ferie. Adesso il direttore lavori dopo aver già concordato i nuovi prezzi sta assemblando la perizia di variante che ci sarà consegnata la settimana prossima per l'approvazione. Sono già d'accordo con l'impresa che la ripresa dei lavori avverrà il lunedì successivo (16 settembre) dal momento che al di là della parte formale conoscono bene il progetto da eseguire"

Tenuto conto

Che il nostro gruppo consiliare aveva sempre sollevato i problemi riguardanti l'attraversamento di Via del Tabernacolo e Via Centola come testimoniato anche dall'articolo pubblicato sul giornale online "Piana Notizie" in data 7 Aprile 2017 alle ore 14.17

INTERREGO IL SINDACO E/O L'ASSESSORE COMPETENTE

Per conoscere:

- come mai i problemi attinenti l'attraversamento di Via del Tabernacolo, la cui esistenza era nota da sempre, non erano stati risolti in fase di elaborazione del progetto esecutivo

- Quali sono oggi le varianti adottate al progetto. Nello specifico si chiede l'illustrazione circa il nuovo innesto previsto e le nuove barriere antirumore
- Come mai di tali varianti non siano stati informati i cittadini ed il Comitato di Via dei Confini che da sempre segue con attenzione lo sviluppo del progetto di realizzazione della bretellina e se non si ritenga oggi necessario convocare una nuova assemblea con i cittadini per informarli circa tutte le novità
- A quanto ammonti economicamente la variante in corso d'opera adottata e chi sarà il soggetto che dovrà sostenere l'esborso
- Indicazione del cronoprogramma e della data di ultimazione dei lavori

Per il Gruppo consiliare Forza Italia

Il Capogruppo
Dott. Paolo Gandola

