



**DETERMINAZIONE N. 262 DEL 02/04/2019**

**SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

Oggetto:

**Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e rincongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento. Approvazione variante migliorativa n. 1 marzo 2019**

Responsabile del procedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

Classificazione ai fini della trasparenza

**Atto per scelta contraente**

---

*La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.*

**OGGETTO: Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e rincongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento.  
Approvazione variante migliorativa n. 1 marzo 2019**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - "Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio"

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti  
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016  
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018

**PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione" per gli anni 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019" e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l'aggiornamento del "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" triennio 2018/2020 e s.m.i.;

**Considerato che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 06.03.2003 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi, redatto dal Servizio LL.PP., per un importo complessivo di € 1.704.308,00, di cui € 1.308.185,00 per lavori ed € 396.123,00 per somme a disposizione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 6.04.2012 è stato approvato il nuovo progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione del collegamento stradale denominato "Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e ricongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento", redatto dall'Ing. Paolo Leggeri, dando atto che l'importo complessivo per la realizzazione dell'opera era previsto nella somma complessiva di € 6.200.000,00 (di cui € 4.326.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 1.874.000,00 per somme a disposizione) e che la Provincia di Firenze, con atto dirigenziale n. 3968 del 16.12.2010 aveva stabilito con non fosse necessario dare corso alla procedura di V.I.A.;
- con atto a rogito del Notaio Francesco De Luca in Prato, registrato a Prato il 13.06.2013 al N. 5973, tra il Comune di Campi Bisenzio e le Società "Il Tabernacolo Costruzioni Generali s.r.l." con sede in Campi Bisenzio, "Casini Futura s.r.l." con sede in Prato, "Paolo e Roberto Lottini s.r.l." con sede in Firenze e "Fratelli Lottini - s.n.c." con sede in Firenze, è stata stipulata la "Convenzione per l'esecuzione di opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di soggetti privati nell'ambito dell'attuazione di piano complesso di intervento (P.C.I. 3 La Villa);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 28.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo per quanto in oggetto, redatto dall'Ing. Paolo Leggeri, con la collaborazioni dell'Ing. Andrea Alagona, dell'Ing. Stefano Mignani, dell'Ing. Enrico Galigani e del Geom. Bruno Ulivi;
- con determinazione dirigenziale del V Settore n. 381 del 16.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi alla "Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e rincongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento", redatto dall'Ing. Paolo Leggeri;
- con determinazione dirigenziale del V Settore n. 713 dell'11.09.2018 è stata approvata la proposta di variante migliorativa al progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatta dallo Studio ACS Ingegneri di Prato, di € 3'384'550,85
- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle previsioni progettuali originarie al solo fine, fermo restando il costo totale dell'opera, di migliorare il risultato previsto progettualmente, procedendo al contempo a recepire le richieste del Genio Militare in materia di bonifica bellica ed anche con l'esecuzione di opere non previste e non prevedibili quali ad esempio:
  - il miglioramento della fognatura di acque meteoriche posta al di sotto del marciapiede di Via Confini attraverso la sostituzione di alcuni suoi tronchi e la protezione degli altri lasciati in essere
  - l'incremento dell'estensione delle barriere di protezione stradale laddove, a garanzia della sicurezza, si potevano presentare altezze della sommità al fondo della scarpata superiori al metro
  - l'inserimento di uno strato di separazione in TNT tra piano di posa dei rilevati e rilevati stessi, peraltro realizzati come da progetto esecutivo originario, lungo l'intero sviluppo stradale

- quanto altro meglio specificato nella relazione di accompagnamento alla variante che si approva con il presente atto;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare la proposta di variante migliorativa n. 1 marzo 2019 relativa ai lavori in oggetto presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Leggeri, assunta al Prot. n- 17769 del 26.03.2019, composta dai seguenti elaborati:

- proposta ex art. 8, comma 2, del DM 49/2018
- relazione di accompagnamento alla variante
- computo metrico estimativo di variante (allegato A)
- quadro comparativo di raffronto (allegato B)
- n. 3 tavole progettuali di variante (allegato C)
- Piano di Sicurezza e Coordinamento - integrazione n. 2
- Layout di cantiere . rev. 2;

il cui costo ammonta a € 33.103,81 e, pertanto, l'importo dei lavori passa da € 3.696.342,62 a € 3.729.446,43, pur rientrando nel costo totale dell'opera;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- il D.P.R. 207/2017;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

**D E T E R M I N A**

1) di approvare, per i motivi in premessa esposti, la proposta di variante migliorativa n. 1 marzo 2019 al progetto esecutivo dei lavori relativi alla "Circonvallazione di Capalle: Prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e rincongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento", redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Leggeri, assunta al Prot. n- 17769 del 26.03.2019, costituita dagli elaborati sopraelencati depositati in atti presso il V Settore;

2) di dare atto che, per effetto dell'approvazione della variante, l'importo dell'opera passa da € 3.696.342,62 a € 3.729.446,43 con un incremento pari a € 33.103,81, rientrando comunque nel costo totale dell'opera;

3) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del V Settore.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE  
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*