


 

 
Tempi di realizzazione e cronoprogramma del progetto 

 

Fase 1: adeguamento e messa a norma delle centrali termiche con interventi di tipo impiantistico 

(sicurezze INAIL) 

Data prevista per inizio lavori: 11/2021 

Durata prevista: 2,5 mesi 

 

Fase 2: adeguamento e messa a norma delle centrali termiche che richiedono adeguamenti delle 

sicurezze INAIL, impianti elettrici ed edili per la protezione passiva contro l’incendio  

Data prevista per inizio lavori: 03/2022 

Durata prevista: 2,5 mesi 
 

 
Mese

Settimana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Centrale Termica edificio descrizione 
Portata termica 

[kW]

Gandhi scuola materna 230

Scuola Musica Barsotti + Paoli scuola di musica 110

Fra Ristoro scuola elementare 284

Aurora Gelli scuola elementare 230

Cianti (Il Palagio) scuola materna 387

Lorenzo Il Magnifico scuola elementare 386

Tosca Fiesoli scuola materna 77

Succursale Matteucci scuola media 60

Verga scuola media 315

Neruda scuola elementare 168

Valerio scuola materna 105

Salgari scuola elementare 109

Agnoletti asilo nido 108

Andersen scuola materna 86,5

Stacciaburatta asilo nido 97

Ballerini Lanciotto stadio 116

Marco Polo scuola elementare 80

apr-22 mag-22 giu-22 lug-22nov-21 dic-21 gen-22 feb-22 mar-22

 

 

 

 

Firma del tecnico 


