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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO NEI

COMUNI DI FIRENZE, CAMPI BISENZIO E SESTO FIORENTINO - FASE C

COMUNE DI FIRENZE

SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO

Sistema Tramviario Fiorentino

COMUNE DI FIRENZE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. FILIPPO MARTINELLI

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ING. CHIARA BERSIANI

ING. PAOLO MARCHETTI

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE E DEL COORDINAMENTO FRA

LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Gruppo di Progettazione:

Ing. A. Piazza (Coordinatore Tecnico)

Dott. Geol. F. Valdemarin (Progettazione Geologica)

Ing. A. Benvenuti (Progetto Opere Idrauliche)

Dott.ssa B. Sassi (Indagini Preliminari Archeologiche)

Ing. F. Tamburini (Studi di carattere Ambientale)

Ing. M. Angeloni (Valutazione Previsionale di Impatto Acustico)

Ing. S. Caminiti (Prog. Ferrotranviario Studi Trasportistici)

Ing. J. Wajs (Progetto Impianti Tecnologici)

Ing. G. D'Angelo (Progetto Strutture)

Ing. D. Salvo (Progetto Arch./Paesaggistico Inser. Urbanistico)

Ing. F. Conti (Sicurezza - Prime Disposizioni)

Ing. B. Rowenczyn (Piani Economici e Finanziari)

Ing. G. Coletti (Progettazione Funzionale Depositi Tramviari)

Ing. L. Costalli (Esperto in Esercizio)

Ing. F. Azzarone (Impianti Meccanici)

Ing. D. D'Apollonio (Impianti Elettrici)

Ing. V. Astorino (Cantierizzazione)

Ing. P. Caminiti (Viabilità Interferenti)

Arch. A. Moscheo (PP.SS. Interferenti)

Ing. A Lucioni (CAM)

Ing. D. Russo (Stime, Capitolati)
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LINEA 4.2 - ESTENSIONE PER CAMPI BISENZIO

PARTE GENERALE

Elaborati generali

Cronoprogramma

GEN CR 0 0 2 B B382-4.2-SF-GEN-CR001-B

Dicembre 2019 EMISSIONE ASTORINO CAMINITI MARCHETTI

Dicembre 2020 AGGIORNAMENTO A SEGUITO ISTRUTTORIA CDS ASTORINO CAMINITI MARCHETTI



ID Modalità
attività

Nome attività

1 Attività di Progettazione

2 Progettazione fattibilità tecnico economico

3 Disponibilità PFTE

4 Conferenza dei Servizi

5 Verifica del PFTE

6 Approvazione da parte del MIT

7 Approvazione da parte del Concedente

8 Progettazione Definitiva

9 Redazione Progettazione definitiva

10 Conferenza dei Servizi

11 Verifica del progetto definitivo

12 Approvazione da parte del MIT

13 Approvazione da parte del Concedente

14 Variante Urbanistica

15 Verifica impatto Ambientale

16 Gara appalto integrato

17 Progettazione Esecutiva

18 Redazione progettazione esecutiva

19 Verifica del progetto esecutivo

20 Approvazione del progetto esecutivo

21 firma contratto

22 Attività propedeutiche all'avvio delle lavorazioni (autorizzazioni, 
ordinanze, deroghe al rumore)

23 Attività di Costruzione e Pre-esercizio Linea 4.2

24 Inizio Lavorazioni

25 Esecuzione Lavori

26 Macrocantiere A

27 A1 - Via Lazio

34 A2 - Via Lazio

42 A3- Via San Donnino

49 Macrocantiere B

50 B1 - Via Campania

58 B2 - Via Abruzzi

66 Macrocantiere C

67 C1 - da Via Abruzzi a via Pistoiese

75 C2 - da via Pistoiese a SR66

83 Macrocantiere D

84 D1 - SR66

91 D2 - SR66

99 D3 - SR66

106 Macrocantiere E

107 E1

115 E2 - nuovo Ponte sul Fosso Reale

123 Macrocantiere F

124 F1 - via Liberto Roti

132 F2 - via Circonvallazione Sud e via Palagetta

140 F3 - da  via Palagetta a via G. Bruno

149 Macrocantiere G

150 G1 - via Botticelli

158 G2 - via Ghirlandaio Capolinea

166 H - parcheggio via Lazio 

169 I - parcheggio Fermata Castagno

170 L - Deposito

177 M - aree di compensazione idraulica

178 M 1- area presso fosso reale

179 M 2- area pressocanale gavine

180 M 3- area presso fosso macinante

181 Completamento Lavori Linea 4.2 

182 Prove e Preesercizio - Linea 4.2

183 Programmazione Prove di integrazione Linea 4.2

193 Prove di Integrazione di Sottosistema senza veicolo

512 Prove di Integrazione di Sottosistema con veicolo

526 Rilascio Verbale di constatazione di avvenuto 
completamento dei lavori di Linea 4.2

527 Nomina commissione Ministeriale per il pre-esercizio

528 Prove di sistema

536 Rilascio N.O.P.

537 Prove in fase di preesercizio (Rumore, Vibrazione e Correnti
vaganti)

540 Preesercizio

541 Pre-esercizio Linea 4.2

542 Rilascio N.O.E. Linea 4.2

543 Inizio servizio

544 Esercizio Linea 4.2
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