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 ALLEGATO "A" _ DIAGRAMMA DI GANTT (CRONOPROGRAMMA LAVORI) 
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Smontaggio cantiere

Opere edili di ripristino

Ripristino impianti

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA SESTA

RIEPILOGO ATTIVITA' II° LOTTO

Installazione cantiere ed opere di preparazione

impianto cantiere con baracche recinzioni, imp. Elettrico ecc

Montaggio ponteggi 

Demolizioni , smontaggi vari

Smontaggio impianti

NONASETTIMA OTTAVA

Smontaggio parapetti e lattonerie

Rifacimento parapetto e verniciatura tiranti in facciata

Opere edili, finiture e impianti

Smantellamento cantiere

Smontaggio ponteggi
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